# Automação da Gestão de Projetos Corporativos de Segurança

## Documento de solução To Be em Power Automate, para aprovação

| | |
|---|---|
| **Cliente** | Itaú |
| **Processo** | Gestão de Projetos Corporativos de Segurança |
| **Dono do processo** | Marcio Daniel Gomes<br>marcio.daniel@itau-unibanco.com.br |
| **Documento de referência** | As Is atualizado (05/10/2026) |
| **Tipo de documento** | Proposta de solução To Be (Power Automate) para aprovação |
| **Versão / Status** | 1.1, aguardando aprovação do Itaú |
| **Data** | 28/10/2026 |
| **Meta de entrada em produção** | 26/02/2027 (cronograma macro na seção 12) |

# 1. Contexto e finalidade deste documento

O documento As Is atualizado mostrou que o processo funciona, mas depende de e-mail, planilhas, portais separados e do conhecimento de pessoas específicas. O fluxo tem muitos retornos por reprovação, dependências entre áreas (Obras, TI, Compras, fornecedor e Operação) e conferências financeiras feitas à mão.

Este documento propõe como automatizar esse processo com Power Automate, apoiado nas ferramentas Microsoft que o Itaú já usa no fluxo (Outlook, SharePoint, Teams e Power BI). Ele descreve o que será construído, como cada fluxo vai se comportar e o que precisamos que o Itaú valide antes do desenvolvimento.

> Ponto de atenção: a automação não muda a regra de negócio do As Is. Ela coloca as mesmas regras (aprovações, versões, aceite formal, bloqueios) dentro de um workflow com registro único, alertas e rastreabilidade. O que o Itaú precisa aprovar está na seção 13, e o cronograma macro até o final de fevereiro de 2027 está na seção 12.

# 2. Objetivo da automação

Transformar o ciclo completo do projeto, da entrada da demanda ao encerramento técnico, financeiro e documental, em um fluxo guiado e rastreável. O objetivo é que cada etapa saiba quem é o responsável, qual é o prazo e o que falta para avançar, sem depender de busca em caixas de e-mail ou planilhas paralelas.

- Um único registro por projeto, com número de controle, status e histórico.
- Aprovações e reprovações dentro do workflow, com controle de versão de layout e orçamento.
- Dependências externas visíveis, com alertas de pendência e prazo.
- Dossiê de encerramento padronizado, com bloqueio quando faltar evidência.
- Conferência de medição contra o orçamento aprovado, antes do pagamento.
- Indicadores atualizados automaticamente, sem carga manual.

# 3. Escopo da solução

### Dentro do escopo

- Entrada, triagem e registro da demanda, com validação de campos obrigatórios e do RGI.
- Criação automática do registro, do número de controle, da pasta no SharePoint e do checklist.
- Gestão do ciclo de layout e projeto (preditivo), com versionamento.
- Aprovações técnica e comercial (verba), com reabertura de etapa em caso de reprovação.
- Acompanhamento de Compras/contratação e das dependências de implantação (Obras, TI/Telecom, acesso, material).
- Testes, não conformidades, correções e aceite formal da Operação/CSP.
- Medição, conferência, aprovação e acompanhamento do pagamento.
- Encerramento com dossiê, atualização de inventário/manutenção e dos indicadores.
- Alertas, escalonamento e painel gerencial em Power BI.

### Fora do escopo desta versão (a confirmar)

- Substituir os sistemas oficiais do Itaú (Compras, Portal de Obras, ERP/Financeiro). A solução acompanha o status deles e só se integra onde houver conector ou API disponível.
- Criação ou alteração de desenhos técnicos (DWG). O fluxo controla versões e prazos, mas não desenha.
- Execução do pagamento. O fluxo prepara, confere e acompanha; o pagamento continua no Financeiro.

# 4. Visão macro: do As Is ao To Be

A tabela mostra as 8 macroetapas do As Is e o que a automação faz em cada uma.

| Macroetapa (As Is) | Como é hoje | Como fica com a automação | Fluxo |
|---|---|---|---|
| 1. Receber e triar demanda | E-mail e cadastro manual na planilha | Formulário único; registro, número de controle e pasta criados automaticamente | F1 |
| 2. Obter layout e desenhar solução | Layout e versões circulam por e-mail | Solicitação de layout, tarefa ao projetista com prazo e controle de versão | F2 |
| 3. Validar solução e orçamento | Aprovações e reprovações por e-mail | Aprovação sequencial no workflow, ligada às versões de layout e orçamento | F3 |
| 4. Viabilizar compras e contratação | Troca manual com Compras | Pacote enviado a Compras e execução bloqueada até haver pedido/contrato | F4 |
| 5. Planejar e executar implantação | Dependências acompanhadas sem alerta | Painel de dependências em paralelo, com alertas de atraso | F5 |
| 6. Testar e obter aceite | Aceite por e-mail ou verbal | Checklist de testes, não conformidades rastreadas e aceite formal registrado | F6 |
| 7. Medir, faturar e pagar | Conferência manual em planilhas | Confronto automático da medição com o orçamento aprovado | F7 |
| 8. Encerrar e atualizar bases | Arquivamento tardio, atualização linha a linha | Dossiê validado, bloqueio de encerramento e atualização de ativos e indicadores | F8 |
| Transversal | Sem alertas estruturados | Monitoramento diário, escalonamento e resumo semanal | F9 |

## 5. Arquitetura da solução

A solução usa ferramentas Microsoft 365. O Power Automate é o motor; os dados ficam em listas e bibliotecas do SharePoint, e as pessoas interagem por formulário, e-mail, Teams e painel.

| Componente | Papel na solução | Substitui / reduz |
|---|---|---|
| Formulário de entrada (Microsoft Forms ou Power Apps) | Porta única de entrada da demanda, com campos obrigatórios e anexo do layout | Pedidos soltos por e-mail |
| Lista SharePoint "Projetos" | Registro mestre: número de controle, RGI, status, responsáveis, prazos, versões e histórico | Planilha de controle de projetos |
| Listas auxiliares | Aprovações, dependências, não conformidades, itens de medição e pendências | Controles dispersos em e-mails e planilhas |
| Biblioteca SharePoint "Dossiês" | Uma pasta por projeto, com estrutura padrão e checklist de documentos | Arquivamento tardio e taxonomia manual |
| Power Automate | Os 9 fluxos descritos na seção 6 | Repasses e cobranças manuais |
| Approvals (Aprovações do Power Automate) | Aprovar ou reprovar com comentário, no e-mail, no Teams ou no aplicativo | Aprovação por e-mail livre |
| Outlook e Teams | Notificações, tarefas, lembretes e escalonamento | Cobrança manual de pendências |
| Power BI | Painel gerencial ligado direto às listas | Painel HTML com carga manual |

### Ciclo de vida do projeto (status)

O campo Status do registro mestre é atualizado pelos próprios fluxos. Isso dá uma visão única, de ponta a ponta.

| Status | Significado | Quem faz o status avançar |
|---|---|---|
| 1. Triagem | Demanda recebida e em análise | F1 |
| 2. Aguardando complemento | Faltam dados ou layout do demandante | F1 / F2 |
| 3. Em projeto | Preditivo/projeto em elaboração | F2 |
| 4. Em validação | Solução e orçamento em aprovação | F3 |
| 5. Em compras | Cotação, pedido ou contrato em andamento | F4 |
| 6. Em implantação | Infraestrutura e instalação em execução | F5 |
| 7. Em testes | Testes, correções e aceite | F6 |
| 8. Em medição e pagamento | Conferência, aprovação e pagamento | F7 |
| 9. Encerrado / Encerrado com ressalva | Dossiê completo e bases atualizadas | F8 |
| Cancelado | Demanda cancelada, com motivo registrado | Gestão de Projetos |

# 6. Fluxos Power Automate

Cada fluxo abaixo tem uma ficha (quando começa, quem participa e o que entrega), as atividades automatizadas e as regras. As regras vêm do As Is atualizado.

## 6.1 F1: Entrada, triagem e registro da demanda

| | |
|---|---|
| **Gatilho** | Envio do formulário de entrada. Como contingência, e-mail recebido em caixa compartilhada. |
| **Participantes** | Demandante / Gestão de Espaço / Obras; Gestão de Projetos de Segurança |
| **Entrega** | Projeto registrado com número de controle, pasta criada e responsável definido |
| **Substitui** | Cadastro manual na planilha e triagem por e-mail |

### Atividades automatizadas

- Validar os campos obrigatórios: código da demanda, imóvel, RGI/centro de apropriação, pavimento, escopo, solicitante, prazo e vínculo com obra/reforma.
- Se faltar informação, devolver ao demandante com o motivo, mudar o status para "Aguardando complemento" e criar um lembrete automático.
- Gerar o número de controle (por exemplo, PCS-2026-0001) e criar o item na lista "Projetos".
- Criar a pasta no SharePoint com a estrutura padrão: 01 Demanda, 02 Layout, 03 Projeto, 04 Orçamento, 05 Compras, 06 Execução, 07 Testes e Aceite, 08 Medição e Financeiro, 09 As Built.
- Gerar o checklist conforme o tipo e o porte da demanda e atribuir o responsável pelo acompanhamento.
- Confirmar o recebimento ao demandante e avisar o responsável (Teams e e-mail).

### Regras e decisões

- Sem identificação do local e do RGI, a demanda não avança.
- Mudança de escopo atualiza o registro e grava o histórico.
- O e-mail original é anexado ao dossiê como evidência.

## 6.2 F2: Layout, levantamento e desenvolvimento da solução

| | |
|---|---|
| **Gatilho** | Registro com layout anexado e status "Em projeto"; ou arquivo novo na pasta 03 Projeto |
| **Participantes** | Gestão de Projetos; Demandante; Projetista / Engenharia |

| | |
|---|---|
| **Entrega** | Preditivo/projeto preliminar com quantitativos, em versão controlada |
| **Substitui** | Troca de layouts e versões por e-mail |

### Atividades automatizadas

- Se não houver layout, solicitar ao demandante com prazo e status "Aguardando complemento".
- Aplicar checklist de validação do layout (formato, versão, data e abrangência) antes de enviar ao projetista.
- Criar a tarefa para o projetista (Teams ou e-mail) com o link da pasta, as premissas e o padrão técnico.
- Detectar a entrega do preditivo pela chegada do arquivo na pasta, registrar a versão (V1, V2...) e avisar a Gestão de Projetos.
- Cobrar automaticamente se o prazo da tarefa vencer.

### Regras e decisões

- Layout ausente, ilegível ou desatualizado retorna ao demandante.
- Toda revisão relevante gera uma nova versão registrada.
- Se o demandante informar nova alteração de layout depois da aprovação, o fluxo marca o preditivo aprovado como "sujeito a revalidação".

## 6.3 F3: Validação técnica, orçamento e aprovação

| | |
|---|---|
| **Gatilho** | Preditivo e orçamento marcados como "Prontos para validação" |
| **Participantes** | Gestão de Projetos; Demandante; Gestores / Aprovadores |
| **Entrega** | Solução e orçamento aprovados, com versões identificadas |
| **Substitui** | Aprovação e reprovação por e-mail |

### Atividades automatizadas

- Enviar a aprovação técnica ao demandante e aos responsáveis, com link do preditivo e comentários.
- Após a aprovação técnica, enviar a aprovação comercial (verba) ao aprovador da alçada correspondente.
- Registrar, em cada decisão, quem aprovou, quando, o comentário e as versões de layout e orçamento.
- Em caso de reprovação, reabrir a etapa correspondente (F2 para ajuste técnico, ou revisão do orçamento), com os comentários do aprovador.
- Com a aprovação final, preparar o pacote para Compras e mudar o status para "Em compras".

### Regras e decisões

- Reprovação técnica ou comercial reabre a etapa correspondente.
- A aprovação só é válida se identificar versão do layout e versão do orçamento.
- Escopo adicional fica em item separado, para não ser faturado sem respaldo.
- As alçadas (quem aprova e até qual valor) ficam em uma lista de parâmetros, definida pelo Itaú (ver seção 13).

## 6.4 F4: Compras, contratação e preparação da execução

| | |
|---|---|
| **Gatilho** | Aprovação final concluída (F3) |
| **Participantes** | Gestão de Projetos; Compras / Suprimentos; Fornecedor; TI / Telecom; Obras |
| **Entrega** | Pedido/contrato registrado, cronograma e dependências definidos |
| **Substitui** | Acompanhamento de compras por e-mail |

### Atividades automatizadas

- Enviar a Compras o pacote padrão: escopo, quantitativos, RGI e documentos, com tarefa e prazo.

- Registrar o andamento (cotação, negociação, pedido ou contrato) e o número do pedido/contrato.
- Criar a lista de dependências da implantação: janela com Obras/Gestão de Espaço, requisitos de rede e energia (TI/Telecom), material, acesso e segurança do trabalho.
- Marcar cada dependência com responsável e prazo, e avisar cada área.
- Liberar a execução somente quando houver número de pedido/contrato e dependências críticas confirmadas.

### Regras e decisões

- Sem autorização, pedido ou contrato aplicável, a execução não inicia.
- Atraso em obra, rede, material ou acesso altera a data prevista e fica visível no registro.
- As dependências externas permanecem listadas no controle do projeto até serem concluídas.

## 6.5 F5: Implantação, configuração e acompanhamento

| | |
|---|---|
| **Gatilho** | Execução liberada (F4) |
| **Participantes** | Fornecedor de implantação; TI / Telecom; Obras; Gestão de Projetos |
| **Entrega** | Infraestrutura e equipamentos instalados e configurados, com evidências |
| **Substitui** | Acompanhamento de obra por reunião e e-mail |

### Atividades automatizadas

- Acompanhar as frentes em paralelo (infraestrutura, cabeamento, instalação, configuração e integração), cada uma com responsável e status.
- Receber as evidências de campo (fotos, identificações e desvios) anexadas ao registro e à pasta 06 Execução.
- Alertar quando uma pendência passar do prazo ou bloquear outra frente.
- Registrar desvios em relação ao projeto aprovado, para refletir no desenho final (as built).
- Quando o fornecedor comunicar a conclusão, avisar a Operação e abrir a etapa de testes.

### Regras e decisões

- A instalação deve seguir a versão aprovada do projeto.
- Desvios de campo precisam estar documentados e refletidos no as built.
- As frentes paralelas só convergem quando todas as dependências obrigatórias estiverem concluídas.

## 6.6 F6: Testes, correções e aceite operacional

| | |
|---|---|
| **Gatilho** | Conclusão da implantação (F5) |
| **Participantes** | Operação de Segurança / CSP / Central; Fornecedor; Gestão de Projetos |
| **Entrega** | Solução testada e aceita formalmente, com evidências |
| **Substitui** | Testes e aceite informais, por e-mail ou verbalmente |

### Atividades automatizadas

- Gerar o checklist de testes: energização, conectividade, cadastro, comunicação, imagem, enquadramento, foco, gravação, retenção e acesso operacional (quando aplicável).
- Registrar cada não conformidade como item com responsável e prazo, e avisar o fornecedor.
- Após cada correção, reabrir o teste correspondente.
- Quando todos os testes obrigatórios passarem, enviar o aceite formal para a Operação/CSP e responsáveis previstos.
- Guardar o aceite e as evidências na pasta 07 Testes e Aceite.

### Regras e decisões

- Falha técnica ou operacional devolve o fluxo para correção.
- Aceite verbal não substitui a evidência formal.
- O encerramento técnico depende da conclusão de todos os testes obrigatórios.

## 6.7 F7: Medição, faturamento e pagamento

| | |
|---|---|
| **Gatilho** | Aceite operacional registrado (F6) |
| **Participantes** | Fornecedor; Gestão de Projetos; Financeiro / Fiscal / Contas a Pagar |
| **Entrega** | Medição aprovada, documentação fiscal encaminhada e pagamento acompanhado |
| **Substitui** | Conferência manual de planilhas |

### Atividades automatizadas

- Receber a medição e os documentos do fornecedor na pasta 08 Medição e Financeiro.
- Confrontar cada item da medição com o orçamento aprovado, o pedido/contrato, a LPU e as evidências, apontando divergências de quantidade, preço ou escopo.
- Se houver divergência, devolver ao fornecedor para correção, com o detalhe do item.
- Enviar a medição conferida para aprovação e, depois, encaminhar a documentação fiscal ao Financeiro/Fiscal.
- Acompanhar o status até a confirmação do pagamento, quando aplicável.

### Regras e decisões

- Serviço não comprovado, ou fora do escopo, não é liberado para pagamento.
- Itens de escopo adicional só entram se tiverem aprovação própria.
- Duplicidade de medição para o mesmo item é sinalizada antes da aprovação.

## 6.8 F8: Encerramento e atualização das bases

| | |
|---|---|
| **Gatilho** | Pagamento encaminhado ou confirmado (F7), ou solicitação de encerramento |
| **Participantes** | Gestão de Projetos; Fornecedor de manutenção; Gestores |
| **Entrega** | Projeto encerrado com dossiê completo, inventário e indicadores atualizados |
| **Substitui** | Arquivamento tardio e atualização de ativos linha a linha |

### Atividades automatizadas

- Verificar o checklist do dossiê: projeto aprovado, versões, aceite, as built, evidências, medição e documentos financeiros.
- Bloquear o encerramento enquanto faltarem evidências obrigatórias, indicando o que falta e quem deve enviar.
- Gerar a lista de inclusões e baixas de equipamentos para a base de manutenção recorrente e abrir a conferência de cobrança.
- Atualizar o registro mestre e os indicadores.
- Se for permitido encerrar com ressalva, exigir aprovação e registrar cada pendência com responsável e prazo.

### Regras e decisões

- O encerramento só acontece após tratar as pendências técnicas, documentais e financeiras (ou com ressalva aprovada).
- Inclusões e baixas de equipamentos devem refletir na base de manutenção recorrente.
- O dossiê final deve permitir rastreabilidade para auditoria.

### 6.9 F9: Alertas, escalonamento e monitoramento (transversal)

| | |
|---|---|
| **Gatilho** | Agendado (diário) e por eventos de atraso |
| **Participantes** | Todos os responsáveis; Gestores |
| **Entrega** | Pendências visíveis e cobradas automaticamente; resumo gerencial |
| **Substitui** | Cobrança manual e painel HTML |

#### Atividades automatizadas

- Rodar diariamente e identificar pendências e prazos vencidos ou a vencer: layout, aprovação, material, documentação, aceite e pagamento.
- Avisar o responsável; se não houver resposta no prazo definido, escalonar ao gestor.
- Enviar o resumo semanal ao dono do processo, com projetos em risco e bloqueios.
- Registrar falhas dos próprios fluxos e avisar a equipe técnica.

#### Regras e decisões

- Os prazos de alerta e escalonamento ficam em parâmetros editáveis, sem mexer no fluxo.
- Os avisos têm um destinatário claro e informam a ação esperada.

## 7. Atores, responsabilidades e aprovações

| Ator | O que faz na solução | Aprova / confirma |
|---|---|---|
| Demandante / Gestão de Espaço / Obras | Preenche o formulário, envia o layout e avalia a solução | Aprovação técnica; complementação de dados |
| Gestão de Projetos Corporativos de Segurança | Coordena o fluxo, trata exceções e conduz o encerramento | Triagem; liberação de etapas; encerramento |
| Projetista / Engenharia | Elabora o preditivo e atualiza versões | Entrega de versão |
| TI / Telecom / Infraestrutura | Confirma requisitos de rede e executa mudanças técnicas | Dependência de rede concluída |
| Compras / Suprimentos | Cotação, pedido e contrato | Pedido/contrato registrado |
| Fornecedor de implantação/manutenção | Executa, corrige e envia evidências e medição | Conclusão da instalação |
| Operação de Segurança / CSP / Central | Testa e emite o aceite | Aceite operacional |
| Financeiro / Fiscal / Contas a Pagar | Recebe a documentação e processa o pagamento | Confirmação de pagamento |
| Gestores / Aprovadores | Decidem sobre solução, verba e exceções | Aprovação comercial e encerramento com ressalva |

Os participantes externos à equipe de projetos (por exemplo, o fornecedor) interagem por e-mail, tarefa no Teams ou formulário, conforme as regras de acesso do Itaú. Isso será definido na etapa de validação (seção 13).

## 8. Dados e controles do registro mestre

O registro mestre concentra as informações que hoje estão em planilhas e e-mails.

| Grupo | Campos principais |
|---|---|
| Identificação | Número de controle, código da demanda, imóvel, RGI/centro de apropriação, pavimento, tipo e porte da intervenção, vínculo com obra/reforma |
| Responsáveis | Demandante, responsável da Gestão de Projetos, projetista, fornecedor, aprovadores |
| Prazos e status | Status atual, data de entrada, prazos por etapa, data prevista e data de encerramento |
| Versões | Versão do layout, do preditivo e do orçamento; versão aprovada |
| Compras | N° do pedido/contrato, fornecedor, prazo de entrega |
| Dependências | Obras, TI/Telecom, material, acesso e segurança do trabalho, cada uma com status |
| Qualidade | Testes, não conformidades e aceite operacional |
| Financeiro | Valor aprovado, medição, divergências, nota fiscal e status do pagamento |
| Encerramento | Checklist do dossiê, pendências residuais, inclusões/baixas de ativos |

## 9. Como a solução resolve as dores do As Is

| Dor identificada no As Is | Criticidade | Resposta da automação | Fluxo |
|---|---|---|---|
| Fragmentação entre e-mail, planilhas, portais e repositórios | Alta | Registro mestre único com pasta padrão e status em um só lugar | F1, F9 |
| Dependência de conhecimento individual | Alta | Processo e checklists dentro do fluxo; responsáveis e histórico registrados | Todos |
| Múltiplos retornos sem workflow | Alta | Aprovações e reprovações no workflow, com versão e prazo | F2, F3 |
| Dependências externas pouco integradas | Alta | Lista de dependências com responsável, prazo e alerta | F4, F5 |
| Conferências financeiras manuais | Alta | Confronto da medição com orçamento, pedido e LPU, e alerta de duplicidade | F7 |
| Rastreabilidade documental tardia | Alta | Evidências já nascem na pasta do projeto; encerramento bloqueado sem dossiê | F1, F8 |
| Atualização manual de ativos e manutenção | Alta | Lista de inclusões/baixas gerada no encerramento, com conferência de cobrança | F8 |
| Indicadores dependentes de carga manual | Média | Painel Power BI ligado direto às listas | F9 |

## 10. Alertas e notificações

| Situação | Quem é avisado | Canal | Ação esperada |
|---|---|---|---|
| Demanda incompleta | Demandante | E-mail / Teams | Complementar os dados ou o layout |
| Preditivo atrasado | Projetista e Gestão de Projetos | Teams | Entregar ou renegociar o prazo |
| Aprovação pendente | Aprovador | E-mail / Teams / Aprovações | Aprovar ou reprovar com comentário |
| Reprovação | Responsável da etapa | E-mail / Teams | Corrigir e gerar nova versão |

| Situação | Quem é avisado | Canal | Ação esperada |
|---|---|---|---|
| Dependência atrasada | Responsável da dependência e Gestão | Teams | Resolver ou reprogramar |
| Teste reprovado | Fornecedor | E-mail | Corrigir e solicitar reteste |
| Medição com divergência | Fornecedor e Gestão de Projetos | E-mail | Corrigir a medição |
| Dossiê incompleto | Gestão de Projetos | Teams | Anexar a evidência faltante |
| Sem resposta no prazo | Gestor do responsável | E-mail | Escalonamento |

## 11. Segurança, auditoria e governança

- Permissões por perfil no SharePoint, para que cada área veja só o que é seu (por exemplo, o fornecedor só acessa a pasta do próprio projeto). O modelo final depende das regras de acesso do Itaú.
- Histórico de versões e de alterações nas listas e nos arquivos, para auditoria.
- Aprovações com autor, data, comentário e versão aprovada.
- Conexões dos fluxos feitas por conta de serviço, e não por conta pessoal, para evitar dependência de uma pessoa.
- Ambientes separados de desenvolvimento, homologação e produção, com os fluxos empacotados em Solutions para promoção controlada.
- Tratamento de erros em cada fluxo, com aviso à equipe técnica e registro da falha.
- Aderência às políticas de dados (DLP) e de segurança da informação do Itaú.

## 12. Plano de implantação e cronograma macro

A proposta é entregar em fases, para que o Itaú valide cada bloco e comece a colher resultado cedo. O cronograma abaixo é macro: ele mostra a sequência e as datas-alvo para a entrada em produção no final de fevereiro de 2027 (go-live em 26/02/2027). O detalhamento por atividade será feito depois da aprovação deste documento.

> Ponto de atenção: o prazo só se sustenta se este documento e as respostas da seção 13 forem aprovados até 20/11/2026, e se as fases 2 a 5 forem desenvolvidas em paralelo, com homologação do Itaú em até 3 dias úteis a cada entrega. Atraso nesses dois pontos desloca o go-live na mesma proporção.

### 12.1 Fases e datas-alvo

| Fase | Entregas | Fluxos | Período |
|---|---|---|---|
| 0. Aprovação e mobilização | Aprovação deste documento, respostas da seção 13, acessos, ambientes e licenças | - | 02/11 a 04/12/2026 |
| 1. Fundação | Listas, biblioteca, formulário de entrada, registro automático, pasta padrão e alertas básicos | F1, F9 (básico) | 30/11 a 18/12/2026 |
| 2. Projeto e aprovação | Ciclo de layout e preditivo, aprovações com versão e reabertura de etapas | F2, F3 | 14/12/2026 a 22/01/2027 |
| 3. Execução | Compras, dependências, implantação, testes e aceite formal | F4, F5, F6 | 04/01 a 05/02/2027 |
| 4. Financeiro e encerramento | Conferência de medição, acompanhamento de pagamento, dossiê e atualização de ativos | F7, F8 | 18/01 a 12/02/2027 |

| Fase | Entregas | Fluxos | Período |
|---|---|---|---|
| 5. Indicadores | Painel Power BI ligado às listas e alertas completos | F9 (completo) | 25/01 a 19/02/2027 |
| 6. Homologação integrada e treinamento | Teste de ponta a ponta com o Itaú, ajustes, treinamento e preparação da virada | Todos | 08/02 a 25/02/2027 |
| 7. Go-live | Entrada em produção | Todos | 26/02/2027 |

## 12.2 Visão em linha do tempo (semanas)

Cada coluna é uma semana, indicada pela data da segunda-feira. As células cinzas marcam períodos sem atividade considerados no plano (recesso de fim de ano e Carnaval).

| Fase | 02/11 | 09/11 | 16/11 | 23/11 | 30/11 | 07/12 | 14/12 | 21/12 | 28/12 | 04/01 | 11/01 | 18/01 | 25/01 | 01/02 | 08/02 | 15/02 | 22/02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aprovação e seção 13** | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mobilização e ambientes** | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| **F1 e F9 básico** | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| **F2 e F3** | | | | | | | ■ | | | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| **F4, F5 e F6** | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| **F7 e F8** | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| **Painel Power BI** | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| **Homologação e treinamento** | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ |
| **Go-live (26/02)** | | | | | | | | | | | | | | | | | ◆ |

Observação: nas semanas de 21/12 e 28/12 o plano não prevê atividade (recesso). Na semana de 08/02, o Carnaval reduz a capacidade de homologação. Por isso as fases 2 a 5 correm em paralelo.

## 12.3 Marcos do cronograma

| Marco | O que significa | Data-alvo |
|---|---|---|
| M1 | Documento aprovado e pontos da seção 13 respondidos pelo Itaú | 20/11/2026 |
| M2 | Ambientes, licenças e acessos prontos | 04/12/2026 |
| M3 | Fase 1 entregue (F1 e alertas básicos); aceite do Itaú em até 3 dias úteis | 18/12/2026 |
| M4 | Fase 2 entregue (F2 e F3: layout, projeto e aprovações) | 22/01/2027 |
| M5 | Fase 3 entregue (F4, F5 e F6: compras, implantação, testes e aceite) | 05/02/2027 |
| M6 | Fase 4 entregue (F7 e F8: medição, pagamento e encerramento) | 12/02/2027 |
| M7 | Painel Power BI entregue e homologação integrada iniciada | 19/02/2027 |
| M8 | Homologação concluída, treinamento realizado e aprovação para produção | 25/02/2027 |
| M9 | Go-live em produção | 26/02/2027 |
| Pós M9 | Acompanhamento pós-implantação (hypercare); duração a definir com o Itaú | Março/2027 |

### 12.4 Premissas e riscos do cronograma

- Premissa: o Itaú aprova este documento e responde à seção 13 até 20/11/2026.
- Premissa: licenças, ambientes e acessos ficam disponíveis até 04/12/2026.
- Premissa: cada entrega é homologada pelo Itaú em até 3 dias úteis; pendências de homologação deslocam as fases seguintes.
- Premissa: os feriados de fim de ano e o Carnaval seguem o calendário descrito; outros bloqueios (congelamento de mudanças, janelas de produção) precisam ser informados pelo Itaú.
- Risco: integração com Compras, Portal de Obras ou base de ativos. Se exigir API ou autorização que ainda não exista, a integração sai como atualização manual no registro, e a automação completa entra em fase posterior.
- Risco: restrições de segurança ou DLP que bloqueiem conectores. Isso será identificado na Fase 0.
- Risco: indisponibilidade dos aprovadores e da Operação/CSP para homologar e treinar nas datas previstas.
- Se algum marco atrasar, o go-live pode ser mantido com escopo reduzido (por exemplo, F7 e F8 com menos automações), mediante decisão do Itaú.

## 13. Premissas e pontos a validar com o Itaú

Estes itens precisam de uma resposta do Itaú. Sem elas, o desenho acima pode mudar de forma ou de prazo.

| # | Ponto a validar | Por que importa |
|---|---|---|
| 1 | Licenças e ambiente: tenant Microsoft 365, ambientes Power Platform e licenças de Power Automate, Power Apps e Power BI | Define quais componentes podem ser usados |
| 2 | Política de dados (DLP) e segurança da informação para os conectores necessários | Pode restringir conexões e envio de arquivos |
| 3 | Alçadas de aprovação: quem aprova, em qual etapa e até qual valor | Parametriza a F3 |
| 4 | Sistema de Compras: existe conector ou API? Caso contrário, Compras atualiza o status diretamente no registro | Define se a F4 será integrada ou semiautomática |
| 5 | Portal de Obras / Autodesk: origem do código da demanda e possibilidade de integração | Reduz o cadastro manual na F1 |
| 6 | Fonte oficial de RGI e centros de apropriação | Permite validar o RGI no formulário |
| 7 | Base de ativos/manutenção: formato, local e forma de atualização | Define a atualização automática na F8 |
| 8 | Acesso de fornecedores (usuários externos, formulário ou e-mail) | Define permissões e segurança |
| 9 | Prazos (SLA) por etapa e regras de escalonamento | Parametriza alertas |
| 10 | Padrão do número de controle e da estrutura de pastas e documentos obrigatórios por tipo de projeto | Garante padronização e dossiê completo |
| 11 | Caixa de e-mail compartilhada e responsáveis por área | Necessários para notificações e contingência |

## 14. Critérios de aceite da solução

- Demanda registrada pelo formulário, com validação de campos e RGI, número de controle e pasta criados automaticamente.
- Aprovações feitas pelo workflow, com versão de layout e orçamento registrada e reabertura de etapa em caso de reprovação.
- Execução bloqueada sem pedido/contrato e etapas paralelas com status visível.
- Aceite formal da Operação/CSP registrado, com evidência.

- Medição conferida contra o orçamento aprovado, com divergências sinalizadas.
- Encerramento bloqueado enquanto faltarem evidências obrigatórias.
- Lista de inclusões e baixas gerada na base de manutenção.
- Painel Power BI atualizado a partir das listas, sem carga manual.
- Alertas e escalonamentos funcionando conforme os prazos parametrizados.
- Testes de homologação aprovados pelo Itaú antes da entrada em produção.

## 15. Aprovação

Com a aprovação, confirma-se que o escopo, os fluxos e as premissas deste documento representam o que o Itaú espera da automação. Os pontos da seção 13 serão tratados em conjunto.

| Nome / Área | Papel | Decisão (Aprovado / Ajustar) | Data e assinatura |
|---|---|---|---|
| Marcio Daniel Gomes | Dono do processo | | |
| | Compras / Suprimentos | | |
| | TI / Telecom / Segurança da Informação | | |
| | Operação de Segurança / CSP | | |
| | Financeiro / Fiscal | | |