Automação da Gestão de Projetos Corporativos de Segurança

Documento de solução To Be em Power Automate, para aprovação

Cliente	Itaú
Processo	Gestão de Projetos Corporativos de Segurança
Dono do processo	Marcio Daniel Gomes marcio.daniel@itau-unibanco.com.br
Documento de referência	As Is atualizado (05/10/2026)
Tipo de documento	Proposta de solução To Be (Power Automate) para aprovação
Versão / Status	1.0, aguardando aprovação do Itaú
Data	28/10/2026

1. Contexto e finalidade deste documento

O documento As Is atualizado mostrou que o processo funciona, mas depende de e-mail, planilhas, portais separados e do conhecimento de pessoas específicas. O fluxo tem muitos retornos por reprovação, dependências entre áreas (Obras, TI, Compras, fornecedor e Operação) e conferências financeiras feitas à mão.

Este documento propõe como automatizar esse processo com Power Automate, apoiado nas ferramentas Microsoft que o Itaú já usa no fluxo (Outlook, SharePoint, Teams e Power BI). Ele descreve o que será construído, como cada fluxo vai se comportar e o que precisamos que o Itaú valide antes do desenvolvimento.

> Ponto de atenção: a automação não muda a regra de negócio do As Is. Ela coloca as mesmas regras (aprovações, versões, aceite formal, bloqueios) dentro de um workflow com registro único, alertas e rastreabilidade. O que o Itaú precisa aprovar está na seção 13.

2. Objetivo da automação

Transformar o ciclo completo do projeto, da entrada da demanda ao encerramento técnico, financeiro e documental, em um fluxo guiado e rastreável. O objetivo é que cada etapa saiba quem é o responsável, qual é o prazo e o que falta para avançar, sem depender de busca em caixas de e-mail ou planilhas paralelas.

- Um único registro por projeto, com número de controle, status e histórico.
- Aprovações e reprovações dentro do workflow, com controle de versão de layout e orçamento.
- Dependências externas visíveis, com alertas de pendência e prazo.
- Dossiê de encerramento padronizado, com bloqueio quando faltar evidência.
- Conferência de medição contra o orçamento aprovado, antes do pagamento.
- Indicadores atualizados automaticamente, sem carga manual.

3. Escopo da solução

Dentro do escopo

- Entrada, triagem e registro da demanda, com validação de campos obrigatórios e do RGI.
- Criação automática do registro, do número de controle, da pasta no SharePoint e do checklist.
- Gestão do ciclo de layout e projeto (preditivo), com versionamento.
- Aprovações técnica e comercial (verba), com reabertura de etapa em caso de reprovação.
- Acompanhamento de Compras/contratação e das dependências de implantação (Obras, TI/Telecom, acesso, material).
- Testes, não conformidades, correções e aceite formal da Operação/CSP.
- Medição, conferência, aprovação e acompanhamento do pagamento.
- Encerramento com dossiê, atualização de inventário/manutenção e dos indicadores.
- Alertas, escalonamento e painel gerencial em Power BI.

Fora do escopo desta versão (a confirmar)

- Substituir os sistemas oficiais do Itaú (Compras, Portal de Obras, ERP/Financeiro). A solução acompanha o status deles e só se integra onde houver conector ou API disponível.
- Criação ou alteração de desenhos técnicos (DWG). O fluxo controla versões e prazos, mas não desenha.
- Execução do pagamento. O fluxo prepara, confere e acompanha; o pagamento continua no Financeiro.

4. Visão macro: do As Is ao To Be

A tabela mostra as 8 macroetapas do As Is e o que a automação faz em cada uma.

Macroetapa (As Is)	Como é hoje	Como fica com a automação	Fluxo
1. Receber e triar demanda	E-mail e cadastro manual na planilha	Formulário único; registro, número de controle e pasta criados automaticamente	F1
2. Obter layout e desenhar solução	Layout e versões circulam por e-mail	Solicitação de layout, tarefa ao projetista com prazo e controle de versão	F2
3. Validar solução e orçamento	Aprovações e reprovações por e-mail	Aprovação sequencial no workflow, ligada às versões de layout e orçamento	F3
4. Viabilizar compras e contratação	Troca manual com Compras	Pacote enviado a Compras e execução bloqueada até haver pedido/contrato	F4
5. Planejar e executar implantação	Dependências acompanhadas sem alerta	Painel de dependências em paralelo, com alertas de atraso	F5
6. Testar e obter aceite	Aceite por e-mail ou verbal	Checklist de testes, não conformidades rastreadas e aceite formal registrado	F6
7. Medir, faturar e pagar	Conferência manual em planilhas	Confronto automático da medição com o orçamento aprovado	F7
8. Encerrar e atualizar bases	Arquivamento tardio, atualização linha a linha	Dossiê validado, bloqueio de encerramento e atualização de ativos e indicadores	F8
Transversal	Sem alertas estruturados	Monitoramento diário, escalonamento e resumo semanal	F9

5. Arquitetura da solução

A solução usa ferramentas Microsoft 365. O Power Automate é o motor; os dados ficam em listas e bibliotecas do SharePoint, e as pessoas interagem por formulário, e-mail, Teams e painel.

Componente	Papel na solução	Substitui / reduz
Formulário de entrada (Microsoft Forms ou Power Apps)	Porta única de entrada da demanda, com campos obrigatórios e anexo do layout	Pedidos soltos por e-mail
Lista SharePoint "Projetos"	Registro mestre: número de controle, RGI, status, responsáveis, prazos, versões e histórico	Planilha de controle de projetos
Listas auxiliares	Aprovações, dependências, não conformidades, itens de medição e pendências	Controles dispersos em e-mails e planilhas
Biblioteca SharePoint "Dossiês"	Uma pasta por projeto, com estrutura padrão e checklist de documentos	Arquivamento tardio e taxonomia manual
Power Automate	Os 9 fluxos descritos na seção 6	Repasses e cobranças manuais
Approvals (Aprovações do Power Automate)	Aprovar ou reprovar com comentário, no e-mail, no Teams ou no aplicativo	Aprovação por e-mail livre
Outlook e Teams	Notificações, tarefas, lembretes e escalonamento	Cobrança manual de pendências
Power BI	Painel gerencial ligado direto às listas	Painel HTML com carga manual

Ciclo de vida do projeto (status)

O campo Status do registro mestre é atualizado pelos próprios fluxos. Isso dá uma visão única, de ponta a ponta.

Status	Significado	Quem faz o status avançar
1. Triagem	Demanda recebida e em análise	F1
2. Aguardando complemento	Faltam dados ou layout do demandante	F1 / F2
3. Em projeto	Preditivo/projeto em elaboração	F2
4. Em validação	Solução e orçamento em aprovação	F3
5. Em compras	Cotação, pedido ou contrato em andamento	F4
6. Em implantação	Infraestrutura e instalação em execução	F5
7. Em testes	Testes, correções e aceite	F6
8. Em medição e pagamento	Conferência, aprovação e pagamento	F7
9. Encerrado / Encerrado com ressalva	Dossiê completo e bases atualizadas	F8
Cancelado	Demanda cancelada, com motivo registrado	Gestão de Projetos

6. Fluxos Power Automate

Cada fluxo abaixo tem uma ficha (quando começa, quem participa e o que entrega), as atividades automatizadas e as regras. As regras vêm do As Is atualizado.

6.1 F1: Entrada, triagem e registro da demanda

Gatilho	Envio do formulário de entrada. Como contingência, e-mail recebido em caixa compartilhada.
Participantes	Demandante / Gestão de Espaço / Obras; Gestão de Projetos de Segurança
Entrega	Projeto registrado com número de controle, pasta criada e responsável definido
Substitui	Cadastro manual na planilha e triagem por e-mail

Atividades automatizadas

- Validar os campos obrigatórios: código da demanda, imóvel, RGI/centro de apropriação, pavimento, escopo, solicitante, prazo e vínculo com obra/reforma.
- Se faltar informação, devolver ao demandante com o motivo, mudar o status para "Aguardando complemento" e criar um lembrete automático.
- Gerar o número de controle (por exemplo, PCS-2026-0001) e criar o item na lista "Projetos".
- Criar a pasta no SharePoint com a estrutura padrão: 01 Demanda, 02 Layout, 03 Projeto, 04 Orçamento, 05 Compras, 06 Execução, 07 Testes e Aceite, 08 Medição e Financeiro, 09 As Built.
- Gerar o checklist conforme o tipo e o porte da demanda e atribuir o responsável pelo acompanhamento.
- Confirmar o recebimento ao demandante e avisar o responsável (Teams e e-mail).

Regras e decisões

- Sem identificação do local e do RGI, a demanda não avança.
- Mudança de escopo atualiza o registro e grava o histórico.
- O e-mail original é anexado ao dossiê como evidência.

6.2 F2: Layout, levantamento e desenvolvimento da solução

Gatilho	Registro com layout anexado e status "Em projeto"; ou arquivo novo na pasta 03 Projeto
Participantes	Gestão de Projetos; Demandante; Projetista / Engenharia

Entrega	Preditivo/projeto preliminar com quantitativos, em versão controlada
Substitui	Troca de layouts e versões por e-mail

Atividades automatizadas

- Se não houver layout, solicitar ao demandante com prazo e status "Aguardando complemento".
- Aplicar checklist de validação do layout (formato, versão, data e abrangência) antes de enviar ao projetista.
- Criar a tarefa para o projetista (Teams ou e-mail) com o link da pasta, as premissas e o padrão técnico.
- Detectar a entrega do preditivo pela chegada do arquivo na pasta, registrar a versão (V1, V2...) e avisar a Gestão de Projetos.
- Cobrar automaticamente se o prazo da tarefa vencer.

Regras e decisões

- Layout ausente, ilegível ou desatualizado retorna ao demandante.
- Toda revisão relevante gera uma nova versão registrada.
- Se o demandante informar nova alteração de layout depois da aprovação, o fluxo marca o preditivo aprovado como "sujeito a revalidação".

6.3 F3: Validação técnica, orçamento e aprovação

Gatilho	Preditivo e orçamento marcados como "Prontos para validação"
Participantes	Gestão de Projetos; Demandante; Gestores / Aprovadores
Entrega	Solução e orçamento aprovados, com versões identificadas
Substitui	Aprovação e reprovação por e-mail

Atividades automatizadas

- Enviar a aprovação técnica ao demandante e aos responsáveis, com link do preditivo e comentários.
- Após a aprovação técnica, enviar a aprovação comercial (verba) ao aprovador da alçada correspondente.
- Registrar, em cada decisão, quem aprovou, quando, o comentário e as versões de layout e orçamento.
- Em caso de reprovação, reabrir a etapa correspondente (F2 para ajuste técnico, ou revisão do orçamento), com os comentários do aprovador.
- Com a aprovação final, preparar o pacote para Compras e mudar o status para "Em compras".

Regras e decisões

- Reprovação técnica ou comercial reabre a etapa correspondente.
- A aprovação só é válida se identificar versão do layout e versão do orçamento.
- Escopo adicional fica em item separado, para não ser faturado sem respaldo.
- As alçadas (quem aprova e até qual valor) ficam em uma lista de parâmetros, definida pelo Itaú (ver seção 13).

6.4 F4: Compras, contratação e preparação da execução

Gatilho	Aprovação final concluída (F3)
Participantes	Gestão de Projetos; Compras / Suprimentos; Fornecedor; TI / Telecom; Obras
Entrega	Pedido/contrato registrado, cronograma e dependências definidos
Substitui	Acompanhamento de compras por e-mail

Atividades automatizadas

- Enviar a Compras o pacote padrão: escopo, quantitativos, RGI e documentos, com tarefa e prazo.

- Registrar o andamento (cotação, negociação, pedido ou contrato) e o número do pedido/contrato.
- Criar a lista de dependências da implantação: janela com Obras/Gestão de Espaço, requisitos de rede e energia (TI/Telecom), material, acesso e segurança do trabalho.
- Marcar cada dependência com responsável e prazo, e avisar cada área.
- Liberar a execução somente quando houver número de pedido/contrato e dependências críticas confirmadas.

Regras e decisões

- Sem autorização, pedido ou contrato aplicável, a execução não inicia.
- Atraso em obra, rede, material ou acesso altera a data prevista e fica visível no registro.
- As dependências externas permanecem listadas no controle do projeto até serem concluídas.

6.5 F5: Implantação, configuração e acompanhamento

Gatilho	Execução liberada (F4)
Participantes	Fornecedor de implantação; TI / Telecom; Obras; Gestão de Projetos
Entrega	Infraestrutura e equipamentos instalados e configurados, com evidências
Substitui	Acompanhamento de obra por reunião e e-mail

Atividades automatizadas

- Acompanhar as frentes em paralelo (infraestrutura, cabeamento, instalação, configuração e integração), cada uma com responsável e status.
- Receber as evidências de campo (fotos, identificações e desvios) anexadas ao registro e à pasta 06 Execução.
- Alertar quando uma pendência passar do prazo ou bloquear outra frente.
- Registrar desvios em relação ao projeto aprovado, para refletir no desenho final (as built).
- Quando o fornecedor comunicar a conclusão, avisar a Operação e abrir a etapa de testes.

Regras e decisões

- A instalação deve seguir a versão aprovada do projeto.
- Desvios de campo precisam estar documentados e refletidos no as built.
- As frentes paralelas só convergem quando todas as dependências obrigatórias estiverem concluídas.

6.6 F6: Testes, correções e aceite operacional

Gatilho	Conclusão da implantação (F5)
Participantes	Operação de Segurança / CSP / Central; Fornecedor; Gestão de Projetos
Entrega	Solução testada e aceita formalmente, com evidências
Substitui	Testes e aceite informais, por e-mail ou verbalmente

Atividades automatizadas

- Gerar o checklist de testes: energização, conectividade, cadastro, comunicação, imagem, enquadramento, foco, gravação, retenção e acesso operacional (quando aplicável).
- Registrar cada não conformidade como item com responsável e prazo, e avisar o fornecedor.
- Após cada correção, reabrir o teste correspondente.
- Quando todos os testes obrigatórios passarem, enviar o aceite formal para a Operação/CSP e responsáveis previstos.
- Guardar o aceite e as evidências na pasta 07 Testes e Aceite.

Regras e decisões

- Falha técnica ou operacional devolve o fluxo para correção.
- Aceite verbal não substitui a evidência formal.
- O encerramento técnico depende da conclusão de todos os testes obrigatórios.

6.7 F7: Medição, faturamento e pagamento

Gatilho	Aceite operacional registrado (F6)
Participantes	Fornecedor; Gestão de Projetos; Financeiro / Fiscal / Contas a Pagar
Entrega	Medição aprovada, documentação fiscal encaminhada e pagamento acompanhado
Substitui	Conferência manual de planilhas

Atividades automatizadas

- Receber a medição e os documentos do fornecedor na pasta 08 Medição e Financeiro.
- Confrontar cada item da medição com o orçamento aprovado, o pedido/contrato, a LPU e as evidências, apontando divergências de quantidade, preço ou escopo.
- Se houver divergência, devolver ao fornecedor para correção, com o detalhe do item.
- Enviar a medição conferida para aprovação e, depois, encaminhar a documentação fiscal ao Financeiro/Fiscal.
- Acompanhar o status até a confirmação do pagamento, quando aplicável.

Regras e decisões

- Serviço não comprovado, ou fora do escopo, não é liberado para pagamento.
- Itens de escopo adicional só entram se tiverem aprovação própria.
- Duplicidade de medição para o mesmo item é sinalizada antes da aprovação.

6.8 F8: Encerramento e atualização das bases

Gatilho	Pagamento encaminhado ou confirmado (F7), ou solicitação de encerramento
Participantes	Gestão de Projetos; Fornecedor de manutenção; Gestores
Entrega	Projeto encerrado com dossiê completo, inventário e indicadores atualizados
Substitui	Arquivamento tardio e atualização de ativos linha a linha

Atividades automatizadas

- Verificar o checklist do dossiê: projeto aprovado, versões, aceite, as built, evidências, medição e documentos financeiros.
- Bloquear o encerramento enquanto faltarem evidências obrigatórias, indicando o que falta e quem deve enviar.
- Gerar a lista de inclusões e baixas de equipamentos para a base de manutenção recorrente e abrir a conferência de cobrança.
- Atualizar o registro mestre e os indicadores.
- Se for permitido encerrar com ressalva, exigir aprovação e registrar cada pendência com responsável e prazo.

Regras e decisões

- O encerramento só acontece após tratar as pendências técnicas, documentais e financeiras (ou com ressalva aprovada).
- Inclusões e baixas de equipamentos devem refletir na base de manutenção recorrente.
- O dossiê final deve permitir rastreabilidade para auditoria.

6.9 F9: Alertas, escalonamento e monitoramento (transversal)

Gatilho	Agendado (diário) e por eventos de atraso
Participantes	Todos os responsáveis; Gestores
Entrega	Pendências visíveis e cobradas automaticamente; resumo gerencial
Substitui	Cobrança manual e painel HTML

Atividades automatizadas

- Rodar diariamente e identificar pendências e prazos vencidos ou a vencer: layout, aprovação, material, documentação, aceite e pagamento.
- Avisar o responsável; se não houver resposta no prazo definido, escalonar ao gestor.
- Enviar o resumo semanal ao dono do processo, com projetos em risco e bloqueios.
- Registrar falhas dos próprios fluxos e avisar a equipe técnica.

Regras e decisões

- Os prazos de alerta e escalonamento ficam em parâmetros editáveis, sem mexer no fluxo.
- Os avisos têm um destinatário claro e informam a ação esperada.

7. Atores, responsabilidades e aprovações

Ator	O que faz na solução	Aprova / confirma
Demandante / Gestão de Espaço / Obras	Preenche o formulário, envia o layout e avalia a solução	Aprovação técnica; complementação de dados
Gestão de Projetos Corporativos de Segurança	Coordena o fluxo, trata exceções e conduz o encerramento	Triagem; liberação de etapas; encerramento
Projetista / Engenharia	Elabora o preditivo e atualiza versões	Entrega de versão
TI / Telecom / Infraestrutura	Confirma requisitos de rede e executa mudanças técnicas	Dependência de rede concluída
Compras / Suprimentos	Cotação, pedido e contrato	Pedido/contrato registrado
Fornecedor de implantação/manutenção	Executa, corrige e envia evidências e medição	Conclusão da instalação
Operação de Segurança / CSP / Central	Testa e emite o aceite	Aceite operacional
Financeiro / Fiscal / Contas a Pagar	Recebe a documentação e processa o pagamento	Confirmação de pagamento
Gestores / Aprovadores	Decidem sobre solução, verba e exceções	Aprovação comercial e encerramento com ressalva

Os participantes externos à equipe de projetos (por exemplo, o fornecedor) interagem por e-mail, tarefa no Teams ou formulário, conforme as regras de acesso do Itaú. Isso será definido na etapa de validação (seção 13).

8. Dados e controles do registro mestre

O registro mestre concentra as informações que hoje estão em planilhas e e-mails.

Grupo	Campos principais
Identificação	Número de controle, código da demanda, imóvel, RGI/centro de apropriação, pavimento, tipo e porte da intervenção, vínculo com obra/reforma
Responsáveis	Demandante, responsável da Gestão de Projetos, projetista, fornecedor, aprovadores
Prazos e status	Status atual, data de entrada, prazos por etapa, data prevista e data de encerramento
Versões	Versão do layout, do preditivo e do orçamento; versão aprovada
Compras	N° do pedido/contrato, fornecedor, prazo de entrega
Dependências	Obras, TI/Telecom, material, acesso e segurança do trabalho, cada uma com status
Qualidade	Testes, não conformidades e aceite operacional
Financeiro	Valor aprovado, medição, divergências, nota fiscal e status do pagamento
Encerramento	Checklist do dossiê, pendências residuais, inclusões/baixas de ativos

9. Como a solução resolve as dores do As Is

Dor identificada no As Is	Criticidade	Resposta da automação	Fluxo
Fragmentação entre e-mail, planilhas, portais e repositórios	Alta	Registro mestre único com pasta padrão e status em um só lugar	F1, F9
Dependência de conhecimento individual	Alta	Processo e checklists dentro do fluxo; responsáveis e histórico registrados	Todos
Múltiplos retornos sem workflow	Alta	Aprovações e reprovações no workflow, com versão e prazo	F2, F3
Dependências externas pouco integradas	Alta	Lista de dependências com responsável, prazo e alerta	F4, F5
Conferências financeiras manuais	Alta	Confronto da medição com orçamento, pedido e LPU, e alerta de duplicidade	F7
Rastreabilidade documental tardia	Alta	Evidências já nascem na pasta do projeto; encerramento bloqueado sem dossiê	F1, F8
Atualização manual de ativos e manutenção	Alta	Lista de inclusões/baixas gerada no encerramento, com conferência de cobrança	F8
Indicadores dependentes de carga manual	Média	Painel Power BI ligado direto às listas	F9

10. Alertas e notificações

Situação	Quem é avisado	Canal	Ação esperada
Demanda incompleta	Demandante	E-mail / Teams	Complementar os dados ou o layout
Preditivo atrasado	Projetista e Gestão de Projetos	Teams	Entregar ou renegociar o prazo
Aprovação pendente	Aprovador	E-mail / Teams / Aprovações	Aprovar ou reprovar com comentário
Reprovação	Responsável da etapa	E-mail / Teams	Corrigir e gerar nova versão

Situação	Quem é avisado	Canal	Ação esperada
Dependência atrasada	Responsável da dependência e Gestão	Teams	Resolver ou reprogramar
Teste reprovado	Fornecedor	E-mail	Corrigir e solicitar reteste
Medição com divergência	Fornecedor e Gestão de Projetos	E-mail	Corrigir a medição
Dossiê incompleto	Gestão de Projetos	Teams	Anexar a evidência faltante
Sem resposta no prazo	Gestor do responsável	E-mail	Escalonamento

11. Segurança, auditoria e governança

- Permissões por perfil no SharePoint, para que cada área veja só o que é seu (por exemplo, o fornecedor só acessa a pasta do próprio projeto). O modelo final depende das regras de acesso do Itaú.
- Histórico de versões e de alterações nas listas e nos arquivos, para auditoria.
- Aprovações com autor, data, comentário e versão aprovada.
- Conexões dos fluxos feitas por conta de serviço, e não por conta pessoal, para evitar dependência de uma pessoa.
- Ambientes separados de desenvolvimento, homologação e produção, com os fluxos empacotados em Solutions para promoção controlada.
- Tratamento de erros em cada fluxo, com aviso à equipe técnica e registro da falha.
- Aderência às políticas de dados (DLP) e de segurança da informação do Itaú.

12. Plano de implantação

A proposta é entregar em fases, para que o Itaú valide cada bloco e comece a colher resultado cedo. O cronograma com datas será fechado depois da aprovação deste documento e da validação dos pontos da seção 13.

Fase	Entregas	Fluxos
1. Fundação	Ambientes, listas, biblioteca, formulário de entrada, registro automático, pasta padrão e alertas básicos	F1, F9 (básico)
2. Projeto e aprovação	Ciclo de layout e preditivo, aprovações com versão e reabertura de etapas	F2, F3
3. Execução	Compras, dependências, implantação, testes e aceite formal	F4, F5, F6
4. Financeiro e encerramento	Conferência de medição, acompanhamento de pagamento, dossiê e atualização de ativos	F7, F8
5. Indicadores e go-live	Painel Power BI, ajustes finais, treinamento e acompanhamento pós-implantação	F9 (completo)

13. Premissas e pontos a validar com o Itaú

Estes itens precisam de uma resposta do Itaú. Sem elas, o desenho acima pode mudar de forma ou de prazo.

#	Ponto a validar	Por que importa
1	Licenças e ambiente: tenant Microsoft 365, ambientes Power Platform e licenças de Power Automate, Power Apps e Power BI	Define quais componentes podem ser usados

#	Ponto a validar	Por que importa
2	Política de dados (DLP) e segurança da informação para os conectores necessários	Pode restringir conexões e envio de arquivos
3	Alçadas de aprovação: quem aprova, em qual etapa e até qual valor	Parametriza a F3
4	Sistema de Compras: existe conector ou API? Caso contrário, Compras atualiza o status diretamente no registro	Define se a F4 será integrada ou semiautomática
5	Portal de Obras / Autodesk: origem do código da demanda e possibilidade de integração	Reduz o cadastro manual na F1
6	Fonte oficial de RGI e centros de apropriação	Permite validar o RGI no formulário
7	Base de ativos/manutenção: formato, local e forma de atualização	Define a atualização automática na F8
8	Acesso de fornecedores (usuários externos, formulário ou e-mail)	Define permissões e segurança
9	Prazos (SLA) por etapa e regras de escalonamento	Parametriza alertas
10	Padrão do número de controle e da estrutura de pastas e documentos obrigatórios por tipo de projeto	Garante padronização e dossiê completo
11	Caixa de e-mail compartilhada e responsáveis por área	Necessários para notificações e contingência

14. Critérios de aceite da solução

- Demanda registrada pelo formulário, com validação de campos e RGI, número de controle e pasta criados automaticamente.
- Aprovações feitas pelo workflow, com versão de layout e orçamento registrada e reabertura de etapa em caso de reprovação.
- Execução bloqueada sem pedido/contrato e etapas paralelas com status visível.
- Aceite formal da Operação/CSP registrado, com evidência.
- Medição conferida contra o orçamento aprovado, com divergências sinalizadas.
- Encerramento bloqueado enquanto faltarem evidências obrigatórias.
- Lista de inclusões e baixas gerada na base de manutenção.
- Painel Power BI atualizado a partir das listas, sem carga manual.
- Alertas e escalonamentos funcionando conforme os prazos parametrizados.
- Testes de homologação aprovados pelo Itaú antes da entrada em produção.

15. Aprovação

Com a aprovação, confirma-se que o escopo, os fluxos e as premissas deste documento representam o que o Itaú espera da automação. Os pontos da seção 13 serão tratados em conjunto.

Nome / Área	Papel	Decisão (Aprovado / Ajustar)	Data e assinatura
Marcio Daniel Gomes	Dono do processo		
	Compras / Suprimentos		
	TI / Telecom / Segurança da Informação		
	Operação de Segurança / CSP		
	Financeiro / Fiscal		